


Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung									
		AA = Arbeitsanweisung									
		✓ FB = Formblatt									
		PA = Prüfanweisung									
Titel: Projektplan			Nr.: HACA 4.2-FB-01								
ID	Aktivität/ Projektfortschritt	Erläuterungen Beispiele	Zuständig (Name)	Erledigte Aktivitäten	Anfang	Abschluss	Dauer Tage	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	
1	Anfragetext erstellen	Entwurf Pflichtenheft, Konzeption, Verfahren, Besuche, Kontaktaufnahme									
2	Angebote einholen	mindestens zwei									
3	Klärung aller techn. und kaufm. Anforderungen sowie UVV	Checkliste Einkaufsbedingung									
4	Fähigkeitsnachweis	Besuche, Vorführungen									
5	Endgültige Besprechung mit dem Lieferanten	Klärung der offenen Punkte, UVV									
6	AV Arbeiten	Kalkulation, Betriebsmittel									
7	Genehmigungsverfahren	Entscheidungsreife Vorlage für GL									
8	Bestellung	Angebot, Einkaufsbedingung, Pflichtenheft									
9	Prüfung der Auftragsbestätigung	Abgleich mit Bestellung									
10	Vorabnahme	Maschinenfähigkeit									
11	Endabnahme bei HACA	Maschinenfähigkeit, Arbeitsschutz, Lastenheft									
12	AV Arbeiten	Fertigungspapiere, Materialdisposition									
13	Rechnungsprüfung										
14	TB Arbeiten										
15	QS Arbeiten										
16	Produktion vorbereiten										
17	Personal planen										
18	Übergabe an Produktion										
19	Überwachung der Gewährleistung										

Page: haca:fachbereiche:qualitaetsversicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-01 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 07/03/2022 08:44



From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-01?rev=1646644816>

Last update: **2025/08/28 12:40**

