

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung									
		AA = Arbeitsanweisung									
		✓ FB = Formblatt									
		PA = Prüfanweisung									
Titel:Projektplan			Nr.: HACA 4.2-FB-01								
ID	Aktivität/ Projektfortschritt	Erläuterungen Beispiele	Zuständig (Name)	Erledigte Aktivitäten	Anfang	Abschluss	Dauer Tage	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	
1	Anfragetext erstellen	Entwurf Pflichtenheft, Konzeption, Verfahren, Besuche, Kontaktaufnahme									
2	Angebote einholen	mindestens zwei									
3	Klärung aller techn. und kaufm. Anforderungen sowie UVV	Checkliste Einkaufsbedingung									
4	Fähigkeitsnachweis	Besuche, Vorführungen									
5	Endgültige Besprechung mit dem Lieferanten	Klärung der offenen Punkte, UVV									
6	AV Arbeiten	Kalkulation, Betriebsmittel									
7	Genehmigungsverfahren	Entscheidungsreife Vorlage für GL									
8	Bestellung	Angebot, Einkaufsbedingung, Pflichtenheft									
9	Prüfung der Auftragsbestätigung	Abgleich mit Bestellung									
10	Vorabnahme	Maschinenfähigkeit									
11	Endabnahme bei HACA	Maschinenfähigkeit, Arbeitsschutz, Lastenheft									
12	AV Arbeiten	Fertigungspapiere, Materialdisposition									
13	Rechnungsprüfung	Freigabe zur Zahlung									
14	TB Arbeiten	Zeichnungen, Skizzen									
15	QS Arbeiten	Prüfanweisungen, Freigaben, Prüfplanung									
16	Produktion vorbereiten	Arbeitsanweisung, Arbeitsumfeld									
17	Personal planen	Einteilung, Schulung									
18	Übergabe an Produktion	Verfahren, Maschinen, Material									
19	Überwachung der Gewährleistung	Störungen, Ausfälle, Maschinenfähigkeit									

07/03/2022 08:44

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-01?rev=1646645013>

Last update: **2025/08/28 12:40**

